04

UỶ BAN NHÂN DÂN **Tỉnh Thái Nguyên** *** Số. 2148/2003/QĐ-UB	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.** **H.54B** *Thái Nguyên, ngày 06 tháng 9 năm 2003*

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

V/v: Ban hành Qui chế hoạt động của Ban quản lý Dự án phát triển chăn nuôi bò sữa giai đoạn 2003 - 2010 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN.

- Căn cứ vào Luật tổ chức HĐND và UBND.
- Căn cứ Quyết định số: 2019/QĐ-UB ngày 28/8/2003 của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v: Phê duyệt Dự án phát triển chăn nuôi bò sữa giai đoạn 2003 - 2010 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
- Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Qui chế hoạt động của Ban quản lý Dự án phát triển chăn nuôi bò sữa giai đoạn 2003 - 2010 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2: Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các ngành, đơn vị có liên qua hướng dẫn thực hiện Qui chế này.

Điều 3: Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính Vật giá, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Nguyên; Giám đốc kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: - Như điều 3: T/hiện. - Trường ĐHH NL Thái Nguyên. - TT nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi. - Cty TNHH chế biến thực phẩm và đồ uống Vĩnh Phúc. (Phối hợp thực hiện) - THUB,TH HĐND. - Lưu: VT,NLN. MH.53	**T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN** **KT.CHỦ TỊCH** **PHÓ CHỦ TỊCH** **Nguyễn Văn Kim**

02

UỶ BAN NHÂN DÂN **Tỉnh thái nguyên**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc Lập - Tự do- Hạnh phúc**

Quy chế hoạt động
của Ban quản lý dự án phát triển chăn nuôi bò sữa
giai đoạn 2003-2010

(Ban hành kèm theo quyết định số: 2148/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 9 năm 2003 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

I- QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Ban Quản lý dự án phát triển chăn nuôi bò sữa giai đoạn 2003-2010 có chức năng giúp Ban chỉ đạo, UBND tỉnh tổ chức chỉ đạo thực hiện dự án phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định của UBND nhân dân tỉnh.

Điều 2: Ban quản lý dự án phát triển chăn nuôi bò sữa là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo có chức năng tổng hợp, quản lý hoạt động của dự án, trực tiếp thực hiện chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cho dự án.

II- MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3: Nhiệm vụ của Ban quản lý dự án

1- Nhiệm vụ của Ban quản lý dự án cấp tỉnh:

- Tổng hợp xây dựng kế hoạch đề xuất biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả dự án phát triển chăn nuôi bò sữa tại các huyện thành thị.
- Kiểm tra đôn đốc các huyện, thành phố thị xã trong quá trình thực hiện dự án phát triển chăn nuôi bò sữa. Nghiệm thu đàn bò sữa trên địa bàn tỉnh cả về số lượng và chất lượng con giống, diện tích trồng cỏ.
- Tổng hợp đánh giá tình hình triển khai thực hiện và thực hiện chế độ báo cáo tiến độ thực hiện dự án định kỳ theo quý, 6 tháng, cả năm báo cáo tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và BCĐ dự án.
- Đề xuất kịp thời những giải pháp với UBND tỉnh, giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện nhằm thúc đẩy chương trình phát triển đàn bò sữa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
- Chuẩn bị các nội dung và điều kiện cần thiết cho các phiên họp của Ban chỉ đạo.

- Thực hiện ý kiến của Ban chỉ đạo tỉnh, trực tiếp liên hệ với các cơ quan Trung ương nhằm thu hút sự hỗ trợ của nhà nước về chương trình bò sữa cho tỉnh.

- Tiếp thu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật.

2- Nhiệm vụ của Ban quản lý dự án cấp huyện.

- Xây dựng kế hoạch hàng năm, biện pháp tổ chức thực hiện, chỉ đạo tổ giúp việc, các phòng ban chức năng tại huyện, thành thị tổ chức triển khai thực hiện dự án nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển đàn bò sữa tại địa phương.

- Chỉ đạo tổ chuyên viên giúp việc giúp điều tra bình tuyển đàn bò, lựa chọn các hộ đủ điều kiện tham gia dự án, hướng dẫn kỹ thuật các hộ chăn nuôi về giống bò sữa, trồng chế biến cây thức ăn, chăm sóc nuôi dưỡng đàn bò sữa, công tác phối giống, kỹ thuật thú y, vắt sữa và chế biến bảo quản sữa….

- Cùng với Ban quản lý cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu đàn bò sữa trên địa bàn huyện, thành thị cả về số lượng và chất lượng đàn bò giống, diện tích cỏ trồng.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế về vay vốn, thuê đất để xây dựng chuồng trại và đồng cỏ chăn nuôi.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện, phối hợp với Ban quản lý cấp tỉnh, cơ quan thực hiện chương trình bò sữa để tiếp nhận và truyền tải những chính sách hỗ trợ đến người dân và quyết toán kinh phí với Ban quản lý dự án tỉnh.

- Tổng hợp đánh giá tình hình triển khai thực hiện trên địa bàn huyện, thành thị và thực hiện chế độ báo cáo tiến độ thực hiện dự án định kỳ theo quý, 6 tháng, cả năm báo cáo huyện uỷ, HĐND, UBND huyện và BCĐ dự án, Ban quản lý dự án cấp tỉnh.

- Tổ chức cho công ty TNHH chế biến đồ uống và thực phẩm Vĩnh Phúc vào thu mua sữa cho dân.

Điều 4: Nhiệm vụ của các đơn vị thành viên trong Ban quản lý dự án

*Nhiệm vụ của các đơn vị thành viên trong Ban quản lý dự án cấp tỉnh

Ban quản lý dự án do lãnh đạo sở làm trưởng ban và lãnh đạo đại diện cho các đơn vị trong ngành nông nghiệp và PTNT.

4.1 Lãnh đạo sở có trách nhiệm chỉ đạo chung, là đầu mối tổng hợp các thành viên trong Ban quản lý dự án để giúp Ban chỉ đạo trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án theo Quyết định của UBND tỉnh và kế hoạch triển khai thực hiện dự án của UBND tỉnh.

4.2 Trung tâm khuyến nông giống và KTNLN là đơn vị thường trực của dự án chịu trách nhiệm tổ chức triển khai những nội dung cụ thể của dự án, giúp các huyện thành thị tổ chức lựa chọn hộ tham gia dự án, hướng dẫn kỹ thuật chuyển

giao công nghệ cho các hộ chăn nuôi chăm sóc nuôi dưỡng đàn bò sữa, trồng và chế biến thức ăn, công tác phối giống, vắt sữa và chế biến bảo quản sữa….

4.3 Chi cục thú y chịu trách nhiệm xây dựng tổ chức và triển khai thực hiện phương án an toàn dịch bệnh cho đàn bò sữa. Chỉ đạo hệ thống ngành dọc (Trạm thú y các huyện, thành thị) hướng dẫn các hộ chăn nuôi, các thành phần kinh tế tổ chức tốt công tác tiêm phòng, công tác phòng và trị một số bệnh sinh sản, bệnh ký sinh trùng, bệnh truyền nhiễm.... đảm bảo cho đàn bò sữa phát triển bình thường.

* Nhiệm vụ của các đơn vị thành viên trong Ban quản lý dự án cấp huyện

Ban quản lý dự án cấp huyện do đồng chí Lãnh đạo huyện, thành phố, thị xã làm trưởng Ban và các thành viên là: Phòng nông nghiệp và PTNT, trạm thú y và 02 cán bộ trạm dịch vụ kỹ thuật bò sữa.

Nhiệm vụ của các đơn vị thành viên trong Ban quản lý cấp huyện do các huyện, thành thị phân công cụ thể

Điều 5: Lề lối làm việc.

Ban quản lý dự án bò sữa cấp tỉnh có văn phòng giao dịch tại Trung tâm khuyến nông giống & KTNLN và Ban quản lý cấp huyện lấy phòng nông nghiệp huyện là cơ quan thường trực làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, mỗi quý họp một lần kiểm điểm tình hình thực hiện công tác trong quý bàn và triển khai nhiệm vụ cho quý sau, thảo luận và giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Trường hợp cần thiết Ban quản lý cấp huyện hoặc Ban quản lý cấp tỉnh có thể họp đột xuất để bàn bạc giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án và những vấn đề cần phải xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên, của Ban chỉ đạo tỉnh.

Trưởng ban quản lý cấp nào thì chịu trách nhiệm chủ trì cuộc họp theo thẩm quyền được giao nếu trường hợp trưởng ban đi công tác vắng thì uỷ quyền cho một đồng chí thành viên khác chủ trì cuộc họp.

Hàng quý các thành viên Ban quản lý và tổ giúp việc cấp huyện có trách nhiệm báo cáo công việc triển khai cho trưởng ban quản lý dự án để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo cấp tỉnh.

Ban chỉ đạo cấp tỉnh tổng hợp tình hình triển khai thực hiện tại các huyện thành thị, tiến độ của dự án, những khó khăn vướng mắc báo cáo cho Ban chỉ đạo cấp tỉnh

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

05

Điều 6: Trên cơ sở dự án bò sữa và kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh, các ngành nông nghiệp PTNT, Công nghiệp, Khoa học chịu trách nhiệm thành lập các tiểu ban quản lý dự án phát triển chăn nuôi bò sữa về sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm sữa.

Điều 7: Kinh phí thực hiện dự án.

Kinh phí hoạt động hàng năm được cân đối trong kinh phí ngân sách UBND tỉnh cấp cho ngành nông nghiệp và PTNT

Các thành viên trong Ban quản lý dự án, tổ chuyên viên giúp việc hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, hàng tháng được phụ cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ. Mức trợ cấp do Sở Tài chính vật giá xem xét trình UBND tỉnh quyết định cụ thể.

Điều 8: Quy chế này có hiệu lực thực hiện sau 15 ngày kể từ ngày ký, Các thành viên trong Ban quản lý dự án cấp tỉnh, Ban quản lý dự án cấp huyện, thành thị có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong quá trình hoạt động nếu có gì vướng mắc cần sửa đổi báo cáo về cơ quan thường trực ban quản lý dự án cấp tỉnh (Sở nông nghiệp và PTNT) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến giải quyết.

MH

TM UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Kim